



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

Dodatok č. 5

k Zmluve o dielo č. 03/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Obec Rakovnica

Adresa: Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

IČO: 00328677

samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Štatutárny zástupca: Ing. Radoslava Uhrinová

Funkcia: starostka obce

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAVEX Rožňava, s. r. o.

Sídlo: Kyjevská 1881/18, 048 01 Rožňava

IČO: 51193116

DIČ: 2120618907

IČ DPH: SK2120618907

Štatutárny zástupca Roland Kótka

Funkcia: konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ uzatvoril s objednávateľom dňa 30. 05. 2022 Zmluvu o dielo č. 03/2022, ktorej predmetom je vyhotovenie stavebných prác pod názvom „Stavebné práce –



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

Zníženie energetickej náročnosti budovy sociálnych služieb v obci Rakovnica“ (ďalej len „Zmluva“). Ďalej k tejto Zmluve uzatvoril dňa 08. 09. 2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2022 zo dňa 08. 09. 2022, Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 03/2022 zo dňa 10. 01. 2023, Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 03/2022 zo dňa 19. 01. 2023 a Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 03/2022 dňa 09. 06. 2023.

3. Dňa 07. 06. 2023 vyhodnotil a dokončil verejný obstarávateľ, ktorým je objednávateľ prieskum trhu pre predmet zákazky „Zmeny projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy sociálnych služieb v obci Rakovnica“, ktorým sa menia niektoré súčasti projektu „Stavebné práce – Zníženie energetickej náročnosti budovy sociálnych služieb v obci Rakovnica“. Nakoľko víťazom tohto prieskumu trhu sa stal opäť pôvodný zhotoviteľ, nie je potrebné uzatvárať Zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom a je možné upraviť resp. zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy o dielo č. 03/2022, a preto sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 03/2022 (ďalej len „Dodatok č. 5“).

Článok 2

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena niektorých ustanovení a bodov Zmluvy o dielo č. 03/2022 zo dňa 30. 05. 2022 a zrušenie platnosti a účinnosti Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 03/2022 zo dňa 09. 06. 2023, ktorým sa menili niektoré ustanovenia a body Zmluvy o dielo č. 03/2022, a to v plnom rozsahu.
2. Článok 1, ods. 4 Zmluvy SA NAHRÁDZA nasledovným znením:
„Podkladom na zhotovenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá bola doručená obstarávateľovi na základe Výzvy na predkladanie ponúk dňa 18. 05. 2022 a cenová ponuka zhotoviteľa, ktorou sa menia niektoré náležitosti pôvodnej cenovej ponuky zo dňa 05. 06. 2023.“
3. Článok 3, ods. 1 Zmluvy SA NAHRÁDZA nasledovným znením:
„Celková cena diela:
 - a. Základ pre DPH: 176 514,51 EUR
 - b. DPH: 35 302,90 EUR
 - c. Cena diela spolu s DPH: 211 817,41 EUR*je akceptáciou cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 18. 05. 2022 a časti cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorou sa menia niektoré náležitosti pôvodnej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 05. 06. 2023. Celková cena diela stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z.*



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s predloženou cenovou ponukou zhotoviteľa predstavuje dojednanú odmenu zhotoviteľa v maximálnej a konečnej výške.“

4. Článok 7, ods. 1 Zmluvy **SA NAHRÁDZA** nasledovným znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- a. Výzva na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní č. 03/2022 spolu s prílohami k výzve,*
- b. Predložená cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 18. 05. 2022,*
- c. Predložená cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 05. 06. 2023 s vyznačením položiek, ktoré boli predmetom zmenového konania.“*

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 03/2022 uzatvorenej dňa 30. 05. 2022 zostávajú nezmenené.
2. Prílohou k tomuto Dodatku č. 5 je predložená cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 05. 06. 2023 s vyznačenými položkami, ktoré boli predmetom zmenového konania a ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
3. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva rovnopisy.
4. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť po jej podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom prístupe k informáciám).
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.



OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré

V Rakovnici dňa 20. 09. 2023

V Rakovnici dňa 20. 09. 2023

Obec Rakovnica
zastúpená Ing. Radoslavou Uhrinovou

STAVEX Rožňava, s. r. o.
zastúpená Rolandom Kótkom

objednávateľ

zhotoviteľ